



# ANÁLISE DE RISCOS

fs-146  
JAD

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.


1- RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO		
Risco 1: Alta administração não aprovar o projeto		Probabilidade de Ocorrência: Baixa
Probabilidade	Dano	Impacto
1- Baixa	Contratação não será efetuada	Alto. Em caso de falha dos equipamentos em uso, ficaremos sem suporte, com possível indisponibilidade da Internet e do sistema de prevenção de intrusão (IPS).
Ação Preventiva		Responsável
Reunião com Diretor do DEINF para exposição mais detalhada dos artefatos do planejamento da contratação.		Diretor do DIRED
Ação de Contingência		Responsável
Reuniões da equipe de planejamento para os ajustes necessários nos artefatos do planejamento da contratação.		Equipe de Planejamento da Contratação
Risco 2: Licitação deserta ou fracassada		Probabilidade de Ocorrência: Baixa
Probabilidade	Dano	Impacto
1-Baixa	Demora na renovação de suporte dos softwares e equipamentos atuais.	Alto. Em caso de falha dos equipamentos em uso, ficaremos sem suporte, com possível indisponibilidade da Internet e do sistema de prevenção de intrusão (IPS).
Ação Preventiva		Responsável
Efetuar cotação de preços de mercado mais atualizada possível antes da licitação		Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência		Responsável
Verificar possibilidade de contratação direta ou licitação emergencial, conforme lei 8666/93		DGLOG-DELFA
2- RISCOS DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
Risco 1: Contratada atrasar a renovação do suporte com o Fabricante		Probabilidade de Ocorrência: Baixa
Probabilidade	Dano	Impacto
1- Baixa	Demora na utilização do suporte de softwares e equipamentos.	Alto. Em caso de falha dos equipamentos em uso, ficaremos sem suporte, com possível indisponibilidade da Internet e do sistema de prevenção de intrusão (IPS).
Ação Preventiva		Responsável
Definir sanções e penalidades correspondentes ao não cumprimento dos prazos estabelecidos para entrega dos itens adquiridos		Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência		Responsável
Verificar possibilidade de rescisão contratual e convocação do próximo colocado na ordem de classificação, na forma do inciso XI do art. 24 da lei 8666/93, Acionamento do Fabricante da solução para concessão temporária de licenciamentos.		DGLOG-DECAN DGLOG-DELFA
Risco 2: Incapacidade de execução total ou parcial dos serviços de garantia pela Contratada		Probabilidade de Ocorrência: Média
Probabilidade	Dano	Impacto
1- Média	Funcionamento inadequado ou interrupção do funcionamento do equipamento	Alto. Em caso de falha dos equipamentos em uso, ficaremos sem suporte, com possível indisponibilidade da Internet e do sistema de prevenção de intrusão (IPS).
Ação Preventiva		Responsável
Definir sanções e penalidades correspondentes ao não cumprimento dos prazos estabelecidos para execução de serviços de garantia		Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência		Responsável
Acionamento do Fabricante da solução para concessão temporária de licenciamentos.		DGTEC-DIRED



## ANÁLISE DE RISCOS

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

### EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Integrante Técnico	Integrante Demandante	Integrante Administrativo
Selmo Karacuscanscy Matr.: 01/32005	 Marcos Stallone Santos TJERJ/DGTEC/ Dep. de Infraestrutura de TI Divisão de Redes Diretor - Matr. 10/19816	
Rio de Janeiro, 14 de julho de 2017		