



## PLANILHA DE INDICADORES

IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.

<b>UNIDADE ORGANIZACIONAL</b>	GABPRES/DEGEP	<b>INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	<b>X</b>	<b>INDICADOR DE PROJETO</b>		<b>INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO</b>		<b>INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE</b>	
<b>TEMA</b>	Governança Institucional			<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	Garantia do alinhamento estratégico das unidades do PJERJ				
<b>INDICADOR</b>	Índice de Sucesso dos Projetos Estratégicos			<b>PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE</b>	---				
<b>FINALIDADE</b>	Verificar a capacidade de o PJERJ implementar seus projetos estratégicos conforme planejado							<b>CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO</b>	Acum.
<b>PERIODICIDADE</b>	Trimestral	<b>INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO</b>	<b>X</b>	<b>INDICADOR DE DESEMPENHO</b>		<b>INDICADOR DE EFICIÊNCIA</b>		<b>INDICADOR DE EFETIVIDADE</b>	
<b>FÓRMULA</b>	(Total de projetos estratégicos concluídos com suas metas internas alcançadas / total de projetos estratégicos previstos no plano para o período) x 100							<b>SENTIDO DE MELHORIA</b>	MM
<b>META</b>	Não aplicável					<b>ORIGEM DOS DADOS</b>	Cronograma dos projetos estratégicos	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	%
<b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR</b>	<b>2015</b>	<b>1º Trimestre</b>	<b>2º Trimestre</b>	<b>3º Trimestre</b>	<b>4º Trimestre</b>				
		0%	0%	32%	34%				
	<b>2016</b>	<b>1º Trimestre</b>	<b>2º Trimestre</b>	<b>3º Trimestre</b>	<b>4º Trimestre</b>				
		51%	62%	68%	75%				
	<b>2017</b>	<b>1º Trimestre</b>	<b>2º Trimestre</b>	<b>3º Trimestre</b>	<b>4º Trimestre</b>				
		0%	0%	0%	0%				
	<b>2018</b>	<b>1º Trimestre</b>	<b>2º Trimestre</b>	<b>3º Trimestre</b>	<b>4º Trimestre</b>				
		9,68%	10,34%						

**RESULTADOS NO PERÍODO**

<b>LINHA DE BASE (2014)</b>	<b>97%</b>	<p><b>EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO (ANUAL) - FONTE: GABPRES/DEGEP</b></p>	<p><b>EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO (TRIMESTRAL) - FONTE: GABPRES/DEGEP</b></p>
<b>RESULTADO ATUAL</b>	<b>9,68%</b>		
<b>META</b>	<b>N/A</b>		

**ANÁLISE CRÍTICA**

No dia 14/06/2018, foi realizada "Reunião de Análise da Estratégia" e houve deliberação para a retirada dos projetos "Efetividade dos Indicadores Jurisdicionais" e "Aperfeiçoamento da Classificação dos Processos Judiciais" do planejamento estratégico, pois, de acordo com informação prestada pela DGJUR, os projetos encontram-se paralisados em razão da dificuldade da DGTEC em desenvolver as ações planejadas na ferramenta BI.

Dos 31 projetos planejados para o biênio, 2 foram suspensos e 3 foram finalizados de acordo com os objetivos estabelecidos no escopo, conforme relatórios de encerramento. Houve aumento do percentual do indicador, devido à suspensão de 2 projetos do planejamento estratégico.


**AÇÕES GERENCIAIS**

Monitorar o andamento das ações previstas nos projetos estratégicos por meio dos cronogramas recebidos das unidades coordenadoras e informar o andamento à COGEP.

**Responsável pela emissão do relatório:** GABPRES/DEGEP/DIPEP

**Responsável (aprovação e divulgação):** GABPRES/DEGEP

**Data:** 13/07/2018



CÓDIGO	PROJETO	Realização (%)
1	Implementação das Audiências de Custódia (continuidade)	100,00%
2	Aprimoramento dos Mecanismos de Mediação e dos Métodos não Adversariais de Solução de Conflitos (continuidade)	38,00%
3	Multiplificação do Protocolo Violeta (continuidade)	66,50%
4	Aprimoramento do Modelo de Gestão da Dívida Ativa (continuidade)	45,00%
5	Ampliação do Processo Judicial Eletrônico (continuidade)	27,71%
6	Portal do Conhecimento do TJERJ (continuidade)	35,06%
7	Efetividade dos Indicadores Jurisdicionais (continuidade)	suspensão
8	Implementação do Novo Sistema GPES (continuidade)	11,50%
9	Aprimorar a segurança nas instalações físicas do PJERJ com a implementação do Sistema de Controle de Acesso (continuidade)	0,00%
10	Aprimoramento da Gestão do Patrimônio - Fase 3 (continuidade)	14,30%
11	Atualização do Parque Tecnológico (continuidade)	42,50%
12	Estudo técnico para atualização do sistema informatizado administrativo - Processo administrativo eletrônico (continuidade)	40,00%
13	Modernização da Gestão Fiscal (continuidade)	15,00%
14	Plano de Valorização da 1ª Infância (continuidade)	61,00%
15	Aperfeiçoamento da Classificação dos Processos Judiciais	suspensão
16	Aprimoramento da Gestão da Vara de Execuções Penais	48,32%
17	Aprimoramento da Governança Institucional através do fortalecimento dos controles internos, da auditoria interna e da gestão de riscos	65,00%
18	Depoimento especial de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de crimes	25,00%
19	Desenvolvimento da Certidão Eletrônica de Registro de Distribuição dos Feitos Judiciais Expedida pelos Distribuidores, Contadores e	50,00%
20	Erradicação do sub-registro no sistema carcerário	100,00%
21	Estudo técnico para atualização dos sistemas informatizados de 1º e 2º graus	20,00%
22	Expansão do sistema de videoconferência nas audiências das Varas Criminais do PJERJ	0,00%
23	Fomentar a Redução da Taxa de Congestionamento nas serventias judiciais	98,00%
24	Implementação das Casas de Família	75,00%
25	Implementação do sistema de monitoramento nas Centrais de Penas e Medidas Alternativas	90,00%
26	Mapear Áreas de Acessibilidade nos Fóruns do Estado do Rio de Janeiro	100,00%
27	Operacionalizar ações que visem à erradicação da sub-identificação de óbitos	58,00%
28	Plano de Obras	61,50%
29	Programa Integrado de Gestão de Pessoas	50,00%
30	Racionalização do Acervo Arquivístico do PJERJ – Documentos Administrativos	53,00%
31	Reestruturação da Central de Testamentaria e Tutoria Judicial	17,00%
<b>TOTAL</b>		<b>48,53%</b>



2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
0%	20%	41%	66%	23%	97%	34%	75%	0%			

1º trim	2º trim	3º trim	4º trim
9,68%	10,34%		

