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1 - INTRODUÇÃO (Descrição resumida do conteúdo e da finalidade do Plano de Sustentação) 

O presente plano tem por escopo a definição dos recursos materiais e humanos necessários à continuidade do negócio, 
devendo a Contratada transferir, além dos itens adquiridos, o conhecimento básico necessário para uso da solução, através 
do fornecimento dos manuais e documentação correspondente. 

 
 

2 - RECURSOS NECESSÁRIOS À CONTINUIDADE DE NEGÓCIO DURANTE E APÓS A EXECUÇÃO DO CONTRATO 

2.1 – RECURSOS MATERIAIS 

Recurso 1: Espaço físico para armazenamento dos equipamentos durante o cronograma de instalação.  

Quantidade: o suficiente para 800 scanners Disponibilidade: até o término das instalações 

Ação para Obtenção do Recurso Responsável 

1. Comunicar à DGLOG-DEPAM — UO responsável pelo 
armazenamento antes da utilização — sobre o andamento da 
contratação  

Equipe de Planejamento da Contratação 

Recurso 2: Espaço físico para armazenamento dos equipamentos retirados. 

Quantidade: o suficiente para 800 scanners Disponibilidade: até o desfazimento dos bens. 

Ação para Obtenção do Recurso Responsável 

1. Verificar disponibilidade de espaço físico nos locais destinados 
a retirada de equipamentos  

DGTEC-DIETI 

Recurso 3: Instalações elétricas, de rede lógica e mobiliário 

Quantidade: o suficiente para 800 scanners Disponibilidade: permanente 

Ação para Obtenção do Recurso Responsável 

1. Os recursos já estão disponíveis: serão utilizados os que já 
estão em uso pelos equipamentos atuais. 

DGLOG-DEENG 

Recurso 4: Transportes: 

Equipamento: do Almoxarifado para a DGTEC (preparação), da DGTEC para o local de instalação, do local de instalação 
para a DGTEC (equipamentos retirados). 

Quantidade: suficiente para os deslocamentos necessários Disponibilidade: durante o cronograma de instalação 

Ação para Obtenção do Recurso Responsável 

2. Solicitação de fornecimento ao almoxarifado (DGLOG-DEPAM) DGTEC-DIETI 

3. Solicitação à DGLOG de viagem e disponibilização de 
auxiliares para carga e descarga do material, se for o caso 

DGTEC-DIETI 

2.2– RECURSOS HUMANOS 

Recurso 1: Contratante / Contratada 

Função Formação 

1 – Fiscal Demandante 
Servidor da DGTEC-DIETI (unidade 

demandante) 

2 – Fiscal Técnico Servidor da DGTEC 

3 – Fiscal Administrativo Servidor da DGLOG 

4 – Gestor do Contrato Servidor da DGTEC 

5 – Preposto  Representante da empresa contratada 

Atribuições  Carga Horária 
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1 – Acompanhar a execução física do contrato e seus aspectos funcionais 

Permanente, durante a vigência do contrato 

2 – Fiscalizar o contrato quanto aos aspectos técnicos da solução 

3 – Fiscalizar o contrato quanto aos aspectos administrativos 

4 – Gerenciar o contrato 

5 – Representar a empresa, acompanhando a execução do contrato 

Recurso 2: Prestadores de serviços técnicos 

Função Formação 

1. Especialista em instalação e configuração de scanners Técnico em informática 

2. Especialista em manutenção de scanners Técnico de empresa autorizada 

3. Especialista em logística de distribuição 
Técnico em informática com noções de 

estoque e administração. 

Atribuições Carga Horária 

1. Instalação no local, testes, configurações e ajustes locais. 8hs as 20hs 

2. Manutenção técnica em equipamentos que apresentarem problemas 8hs as 18hs 

3. Instalação no local, testes, configurações e ajustes locais. 8hs as 20hs 

3 - AÇÕES PARA TRANSIÇÃO E ENCERRAMENTO CONTRATUAL 

Não se aplica. Trata-se de aquisição de equipamentos com prazos bem definidos para entrega e garantia de 
funcionamento. 

4 - ESTRATÉGIA DE CONTINUIDADE CONTRATUAL 

Evento 1: Contratada atrasar a entrega ou não entregar os equipamentos adquiridos 

Ação de Contingência Responsável 

1. Verificar possibilidade de rescisão contratual e aquisição através de uma nova Ata de 
Registro de Preços. 

DGLOG-DECAN 
DGLOG-DELFA 

Evento 2: Não execução, total ou parcial, dos serviços de garantia pela Contratada 

Ação de Contingência Responsável 

1. Possuir em estoque equipamentos similares para substituição provisória do item com 
problemas 

DGTEC-DIETI 

5 - ESTRATÉGIA DE INDEPENDÊNCIA  

5.1 – TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO  

Item Forma de Transferência do Conhecimento 

1. Informações sobre configuração e instalação dos 
equipamentos 

Fornecimento de manuais técnicos e outros documentos 
pertinentes 

5.2 – DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL - Cláusulas Segundo a Lei nº 9.610/1998  

(descrição das cláusulas sobre os direitos de propriedade intelectual de contratante e contratada) 

(IN.04/2010 SLTI/MPOG. Art. 14, IV, b) 

A CONTRATADA deverá manter sigilo absoluto sobre quaisquer dados e informações contidos em quaisquer documentos e 
mídias, incluindo os equipamentos e seus meios de armazenamento, de que venha a ter conhecimento durante a execução 
dos serviços, não podendo, sob qualquer pretexto, divulgar, reproduzir ou utilizar, sob pena de lei, independentemente da 
classificação de sigilo conferida pelo CONTRATANTE a tais documentos. 
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EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO 

Integrante Técnico Integrante Demandante Integrante Administrativo 

Carlos dos Santos Moraes 
Matrícula 10/22965 
DGTEC-DEATE-DIETI 

 

Carlos Alberto da Mata Diederichs 
Matrícula 10/24091 
DGTEC-DEATE-DIETI 

 

 
 
 

FLÁVIA CERQUEIRA SALEM 
Matrícula 01/26446 

DGLOG-DEPAM 

 
Rio de Janeiro 31 maio de 2020 

 

 


